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Premisas del proyecto (I):Premisas del proyecto (I):

CapacidadCapacidad::

---- el Canal se satura el Canal se satura 
hacia el ahacia el añño 2012.o 2012.

---- Prueba: Prueba: ““modelomodelo””
computarizado de computarizado de 
““simulacisimulacióón de n de 
capacidadcapacidad””
((Propuesta..Propuesta.., p. 40)., p. 40).



Nuestra crNuestra críítica:tica:

�� El Canal tiene capacidad para manejar el incremento de carga El Canal tiene capacidad para manejar el incremento de carga 

por mpor máás de 20 as de 20 añños.os.

Año 2005 Por día

Carga, en toneladas CPSUABs, por el Canal: 280 Mill. 0.8

Tránsito Total en barcos por el Canal de Panamá: 14,000 38

Barcos tamaño "panamax": 8,395 23

Barcos de tamaño inferior al "panamax": 5,605 15

Carga máx. en tons. CPSUABs x barco "panamax" 55,000

Carga máx. anual en CPSUABs de barcos "panamax": 462 Mill.

Carga máx. en tons. CPSUABs x barcos peq.: 20,000

Carga max anual en tons. CPSUABs x barco peqs.: 112 Mill.

Carga máxima anual en tons. CPSUABs, Canal Pmá.: 574 Mill.

Tasa anual de crecimiento de la carga: 3%

Años entre el 2005 y el nivel de carga máxima: 24

Análisis de Capacidad del Canal

Nunca fue rebatida esta demostraciNunca fue rebatida esta demostracióón.n.



Premisas del proyecto (II):Premisas del proyecto (II):

CostosCostos::

---- hasta $5,250 millones, hasta $5,250 millones, 
menos de la mitad menos de la mitad 
provenientes de provenientes de 
endeudamientoendeudamiento

---- asume muy baja inflaciasume muy baja inflacióón n 
(2% anual), d(2% anual), dóólar estable.lar estable.

---- intereses de 7%.intereses de 7%.

---- costo ambiental costo ambiental 
insignificante.insignificante.



Nuestra crNuestra críítica:tica:
�� Costos subestimados  y basados en diseCostos subestimados  y basados en diseñños puramente os puramente 

““conceptualesconceptuales”” ---- estimaciones diversas apuntan a 50% mestimaciones diversas apuntan a 50% máás.s.

�� InflaciInflacióón subestimada / a largo plazo la inflacin subestimada / a largo plazo la inflacióón en Panamn en Panamáá se se 

acerca al 3%.acerca al 3%.

�� Costos ambientales (salinizaciCostos ambientales (salinizacióón de lagos, disponibilidad de agua) n de lagos, disponibilidad de agua) 

no han sido calculados y los ciclos ambientales no han sido no han sido calculados y los ciclos ambientales no han sido 

tomados en cuenta.tomados en cuenta.
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Fuente: Contraloría Gral.



SituaciSituacióón reciente:n reciente:

---- Se confirma inexistencia Se confirma inexistencia 

de disede diseñños detallados.os detallados.

---- InflaciInflacióón rebasa 7%.n rebasa 7%.

---- DDóólar cae frente a euro lo lar cae frente a euro lo 

que agudiza aumento de que agudiza aumento de 

costos.costos.

---- No se aclara lo referente a No se aclara lo referente a 

costos ambientales / costos ambientales / 

estudio estudio ““de impacto de impacto 

ambientalambiental”” los omite.los omite. Sube Euro vs el Dólar de E.U.

Fuente: Yahoo Finance



Premisas del proyecto (III):Premisas del proyecto (III):

IngresosIngresos: : 

----trtrááficofico (en toneladas) (en toneladas) 
crecercreceríía en exceso de a en exceso de 
3% por a3% por añño, por entre o, por entre 
20 y 40 a20 y 40 añños os 
consecutivos.consecutivos.

----peajespeajes: crecer: creceríían 3.5% an 3.5% 

por apor añño (por encima de o (por encima de 

la inflacila inflacióón). n). 

----no habrno habráá sequsequíía ni otros a ni otros 

problemas ambientalesproblemas ambientales

importantes x 20 o 30 importantes x 20 o 30 

aañños.os.



Nuestra crNuestra crííticatica::

•• PronPronóóstico de trstico de trááfico en exceso optimista, basado en fico en exceso optimista, basado en 

experiencia reciente y expansiexperiencia reciente y expansióón comercio China n comercio China –– EU durante EU durante 

fase expansiva del actual ciclo econfase expansiva del actual ciclo econóómico.mico.

Millones de toneladas CPSUABs
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Después de estar estancado por más de diez años, el tránsito 

por el Canal de Panamá resurge en la década de los 90…

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá.

Recesión Sequía

Cr. an. prom.: 2.4%

••Sistema Sistema multimulti--modal se modal se 

expandirexpandiráá..

••Navieras resistirNavieras resistiríían an 

incrementos de peajes.incrementos de peajes.

••SequSequíías ocurren cada 15 as ocurren cada 15 

aañños.os.

••Recalentamiento abrirRecalentamiento abriráá

rutas rutas áárticas.rticas.



SituaciSituacióón reciente:n reciente:

�� Navieras rechazan Navieras rechazan 

incremento de peajes.incremento de peajes.

�� Sistemas Sistemas multimulti--

modales se expanden modales se expanden 

en Men Mééxico y axico y aúún en n en 

PanamPanamáá (caso K(caso K--

LineLine).).

�� Rutas Rutas áárticas se abren.rticas se abren.

Crecimiento mensual del tránsito x el Canal (2007 

vs 2006)
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��Tasa de crecimiento econTasa de crecimiento econóómico y de trmico y de trááfico x Canal decrece.fico x Canal decrece.



Premisas del proyecto (IV):Premisas del proyecto (IV):

ResultadosResultados::

----una tasa de rendimiento de 12% anual promedio.una tasa de rendimiento de 12% anual promedio.

----ingresos adicionales millonarios para el gobierno de 2014 en ingresos adicionales millonarios para el gobierno de 2014 en 

adelante.adelante.

----deuda deuda 

pagada en pagada en 

pocos apocos añños.os.

----servicio servicio 

adecuado a adecuado a 

barcosbarcos

---- miles de miles de 

empleos.empleos.



Nuestra crNuestra críítica:tica:

�� Proyecto Proyecto prematuroprematuro, costos subestimados, ingresos , costos subestimados, ingresos 

exagerados, lo que lleva a escaso o negativo rendimiento exagerados, lo que lleva a escaso o negativo rendimiento 

financiero ( financiero ( ““mal negociomal negocio””) ) 

�� Se endeudarSe endeudaráá desmesuradamente al padesmesuradamente al paíís, para beneficio de s, para beneficio de 

unos pocos. unos pocos. 

�� Probable  reducciProbable  reduccióón de ingresos al gobierno.n de ingresos al gobierno.

�� Pocos empleos directos.Pocos empleos directos.

�� MMáás conveniente: desarrollo s conveniente: desarrollo multimulti--sectorial que combata la sectorial que combata la 

pobreza.pobreza.



Muchas Muchas 

gracias...!gracias...!


